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O problema da fiscalização de obras pública não é recente, há tempos 
que o assunto vem sendo colocado em pauta e debatido e não havendo uma 
solução eficaz, pois os agentes fiscalizadores não seguem um método definido 
de ação. Diante deste fato o trabalho tem o objetivo contribuir para a etapa de 
fiscalização alem de minimizar falhas formais de execução e com isso 
garantindo a realização das obras de forma adequada e transparente. O foco 
principal do trabalho é da ação fiscalizadora que o profissional deve 
desenvolver no decorrer na execução da obra, seguindo as normas principais 
para o bom êxito da edificação. 
 


















The problem of supervision of public works is not new, there are times 
that the issue has been debated and put in question not having been able to 
achieve effective solution, because the inspectors do not follow a definite line of 
action. In this context, this paper aims to contribute to the monitoring stage, 
another goal is to minimize procedural problems of implementation and ensure 
that the works were carried out properly and transparently. The main focus of 
work in the enforcement action is that practitioners should develop during the 
execution, following the rules leading to the success of the building. 
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A problemática da fiscalização de obras pública não é recente, e vem 
se desenvolvendo a cada dia, tendo em vista que há tempos o assunto vem 
sendo debatido e colocado em pauta não conseguindo uma solução eficaz, 
pois os agentes fiscalizadores não seguem uma linha claramente definida. 
Com isso o presente trabalho tem o objetivo de propor uma 
contribuição à etapa da fiscalização, pois apresenta uma exposição de cada 
etapa da obra e os passos que devem obter maiores cuidados, outro objetivo é 
minimizar falhas formais de execução e com isso garantir a realização das 
obras de forma adequada e transparente. 
A base do trabalho foi elaborada para o acompanhamento de obras 
para edificações convencionais, pois são os tipos de empreendimentos mais 
comuns, sendo possível a aplicação de alguns itens em outros tipos de obra.  
O foco principal do trabalho é na ação fiscalizadora que o profissional 
deve desenvolver no decorrer na execução da obra, seguindo as ações 
fiscalizadoras e as normas principais para o bom êxito da edificação. 
Apresenta-se também um breve relato sobre definição de obras, 
passos para execução de uma obra, fiscalização e as atividades para realizar 












1.1.1 Objetivo Geral: 
 
O trabalho tem como objetivo apresentar diretrizes para a fiscalização de 
obras publica, deixando em evidencia as etapas de execução que exigem 
maior fiscalização, abordando as principais etapas a serem seguidas.                                                                                            
 
1.1.2 Objetivos Específicos  
 
a) Conceituar o processo de fiscalização de obras, abordando as etapas 
constituintes e dentro delas os principais aspectos; 
b) Identificar as etapas de fiscalização em uma obra, listando as principais 
atividades a serem desenvolvidas nas obras; 
c) Apresentar as normas para as fases da fiscalização com as respectivas 










2 REVISÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 
2.1 Definições de Obra 
Para a engenharia utiliza-se a palavra obra para designar um projeto 
executado ou pendente de execução. Uma obra civil é um conjunto de 
atividades nas quais se altera a aparência, estrutura ou forma de uma 
edificação ou parte dela. 
Conforme a Lei 8.666/93, art.6º, inciso I, obra é considerada toda 
construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, podendo ser 
executada de forma direta ou indireta. De forma direta é quando a obra é 
realizada pelo próprio órgão ou entidade. Já a forma indireta é realizada 
contrato com terceiros por meio de licitação.  
Neste caso, são autorizados diversos regimes de contratação: 
 
 Empreitada por preço global: quando se contrata a execução da obra ou 
do serviço por preço certo e total; 
 Empreitada por preço unitário: quando se contrata a execução da obra 
ou do serviço por preço certo de unidades determinadas; 
 Tarefa: quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por 
preço certo, com ou sem fornecimento de materiais; 
 Empreitada integral: quando se contrata um empreendimento em sua 
integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e 
instalações necessárias. 
2.2 Passos para execução de uma obra. 
Para obter uma boa conclusão de obra pública depende de uma série 
de etapas, que se iniciam muito antes da licitação propriamente dita e se 
constituem em passos fundamentais para a garantia de sucesso do 
empreendimento. 
 O cumprimento ordenado dessas etapas leva à obtenção de um 
conjunto de informações precisas que conduzam a um menor risco de 
prejuízos à Administração. 
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2.3 Fiscalização 
 Para Alberto (2010): A Fiscalização é o conjunto de atividades técnico-
administrativas necessárias para a implantação de um empreendimento, 
realizadas em nome e por conta da entidade patrocinadora com vistas a 
garantir a qualidade especificada no projeto, a manter os custos efetivos dentro 
dos padrões orçados e exigir que os prazos estimados sejam obedecidos 
dentro do planejamento global.  
“A Fiscalização tem sentido amplo e como tal, garantirá que o 
empreendimento seja implantado harmoniosamente como um todo, 
obedecendo a todos os parâmetros pré-estabelecidos. Portanto, suas ações 
consistem em planejar, programar e controlar”. (COSTA, 2002).  
Na imagem 01 apresenta o fluxograma para demonstrar a ordem 
seqüencial das etapas a serem realizadas para a adequada execução indireta 














FASE PRELIMINAR Á LICITAÇÃO 
1- Programa de necessidades. 
2- Estudos de viabilidade. 
3- Anteprojeto. 
FASE INTERNA DA LICITAÇÃO 
1- Projeto básico. 
2- Projeto executivo. 
3- Recursos orçamentários. 
4- Edital de Licitação. 
 FASE EXTERNA DA LICITAÇÃO 
1- Publicação do edital de licitação. 
2- Comissão de licitação. 
3- Recebimento de proposta. 
4- Procedimento da licitação. 
FASE CONTRATUAL 
1- Contrato. 
2- Fiscalização da obra. 
3- Recebimento da obra. 
FASE POSTERIOR Á CONTRATAÇÃO 
1- Operação. 
2- Manutenção. 
Imagem 01: Fluxograma para as etapas das obras. 
 
2.3.1 Atividades para se analisar durante a fiscalização.  
Para Alberto 2010, as atividades realizadas durante a fiscalização são: 
manter um arquivo completo e atualizado de toda documentação referente aos 
trabalhos, tais como: contrato, caderno de encargos, orçamentos, 
cronogramas, correspondência e relatórios de serviços. 
Obter da contratada o manual de qualidade contendo o sistema de 
gestão de qualidade e verificar a sua efetiva utilização. 
Analisar e aprovar o plano de execução a ser apresentado pela 
contratada no início dos trabalhos. 
 15 
Paralisar ou solicitar que seja refeito o serviço que não tenha sido 
executado em conformidade com plano ou programa de manutenção, norma 
técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato. 
Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que não estejam 
em condições de ser aplicados nos serviços desejáveis. 
Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas 
necessárias ao controle de qualidade dos serviços objeto do contrato. 
Controlar o cronograma de execução dos serviços, aprovando as 
substituições de atividades que ocorrerem durante o desenvolvimento dos 
trabalhos. 
Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, 
verificarem as medições, bem como conferir e encaminhar para pagamento as 
faturas emitidas pela Contratada. 
Verificar e aprovar os relatórios de execução dos serviços, elaborados 
de conformidade com os requisitos estabelecidos no caderno de encargos e 
eventuais acréscimos de serviços necessários ao perfeito atendimento do 
objeto do contrato. 
Solicitar a substituição de qualquer funcionário da contratada que 
prejudique ou dificulte o andamento dos trabalhos e até mesmo na ação da 
fiscalização.  
2.3.2 Aspectos a serem observados pela fiscalização. 
A execução dos serviços e obras de construção reforma ou ampliação 
deve atender às seguintes normas e práticas complementares: 
 Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e 
municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 
 Instruções e resoluções dos órgãos do sistema Confea/CREA; 
 Normas técnicas da ABNT e do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). 
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3 PRINCIPAIS FASES PARA FISCALIZAÇÃO  
3.1 Demolições 
“Demolição é o ato de se destruir de forma deliberada alguma 
construção a fim de dar outro destino ao espaço antes ocupado por ela.” 
(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2009). 
No manual de orientação sobre obras públicas (2006): Um dos 
serviços mais perigosos na obra, pois os edifícios muitas vezes encontram-se 
deteriorados e tendo perigo de desmoronamento. Assim a segurança dos 
operários passa a ser um cuidado fundamental e para que os serviços possam 
ter inicio os trabalhadores devem verificar alguns quesitos como: 
As edificações a demolir devem constar em projeto, apresentando 
aprovação da fiscalização e um programa detalhado que descreva as fases da 
demolição, ver a necessidade de remanejamento de pontos como: rede 
elétrica, pluvial, esgoto, gás dentre outros, os quais poderão intervir na 
execução dos serviços. 
Tendo em vista os métodos utilizados na construção a ser demolida e 
sua condição é de grande importância observar as construções vizinhas, se 
ocorre a existência de porões, subsolos, depósitos de combustíveis, entre 
outros aspectos como o re-aproveitamento de materiais da demolição. 
3.1.1 Ação Fiscalizadora para Demolição. 
Conforme o tribunal de contas da união (2009), para a fiscalização de 
demolição existe alguns aspectos importantes como: licença de demolição, 
atendimento às posturas municipais e de segurança, acompanhamento do 
remanejamento das redes de serviços públicos e averbação da demolição no 
registro de imóveis. 
3.1.2 Normas para Demolição. 
Para que ocorra à demolição de maneira eficaz e com segurança 
devem-se seguir algumas normas como: 
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 NR-18 – Obras de construção, demolição e reparos. 
 NBR 5682/77 – Contratação, execução e supervisão de demolições 
Essa norma tem algumas condições exigíveis para a contratação e 
licenciamento de trabalhos de demolição, providências e precauções a 
serem tomadas antes, durante e após os trabalhos e métodos de 
execução. 
 NBR 6494/85 – Segurança nos andaimes. 
 IG 50/06 – Instruções reguladoras para demolição de benfeitorias. 
3.2 Locação da Obra 
“É a implantação de um projeto no terreno, de modo a determinar 
todos os referenciais necessários à construção da obra, tendo em vista que é 
uma das etapas mais importantes, pois ela garante que a construção da 
estrutura seja executada na posição correta outro ponto importante é conferir o 
esquadro do gabarito de madeira.” (BARROS; MELHADO, 2002)   
De forma geral a locação da obra consiste em posicionar no terreno 
todos os elementos indicados no desenho, como: posição das estacas das 
valas para os baldrames, posições dos eixos das paredes, dos pilares; etc.  
 Para que este serviço obtenha um bom êxito devem-se seguir alguns 
passos:  
 Medidas e ângulos do perímetro da área constantes na planta de 
locação do loteamento com a planta do levantamento planialtimétrico; 
 Medidas das faces das quadras constantes na planta de locação com a 
planta de loteamento; 
 Planta de loteamento com o memorial descritivo do loteamento 
registrado no Registro de Imóveis; 
 A utilização de instrumentos óticos de precisão e métodos de locação 




3.2.1 Ação Fiscalizadora para Locação da Obra. 
Para o Tribunal de contas da União (2009), segue algumas ações que 
devem ser realizadas para que se obtenha um bom êxito na fiscalização como: 
fornecer à empresa que esta realizando o serviço o RN e os eixos ortogonais 
de locação, verificar a existência de empecilho para a locação da obra, se 
necessário a existência de topógrafos para que haja um controle dos 
instrumentos visando à precisão das medidas.  
Tem-se também a necessidade de utilizarem a proteção dos marcos 
para evitar erros durante a execução dos serviços, os mesmos têm a 
necessidade de amarração e locação a serem removidos por necessidade do 
serviço para futura recolocação. 
O uso de placas para identificação das ruas, praças e quadras ajuda a 
evitar acidentes, estar atento a programação da execução para que a 
conclusão dos serviços esteja dentro dos prazos.  
  3.3 Fundações  
“Fundação é formada pelo elemento estrutural do edifício que fica 
abaixo do solo, tendo a função de suportar com segurança as cargas do 
edifício. As fundações podem ser classificadas como rasas ou diretas e 
fundações profundas ou indiretas”. (REGINALDO, GONÇALVES, 2006)  
Fundações rasas ou diretas:  
Segundo Reginaldo e Gonçalves, 2006: Transmite a carga do edifício 
ao terreno através das pressões distribuídas sob a base da fundação ficando 
assentadas a uma profundidade de até duas vezes a sua menor dimensão em 
planta. 
Necessita atenção de alguns itens para a execução das fundações 
rasas ou diretas: 
 Redes das instalações do pavimento térreo passagem para tubulações; 
 19 
 Cota de assentamento dos elementos estruturais das fundações com o 
tipo de terreno indicado nas sondagens; 
 Verificar o projeto estrutural; 
 Observar as características exigidas para o concreto; 
 Tipo de aço a ser utilizado; 
 Condições de mistura, transporte, lançamento, adensamento e cura do 
concreto; 
 Providenciar o cadastramento das cotas finais de assentamento das 
fundações executadas; 
Fundações profundas ou indiretas:  
“São aquelas em que a carga é transmitida ao terreno através de sua 
base ou superfície lateral, estão assentadas a uma profundidade maior que 
duas vezes a sua menor dimensão em planta”. (REGINALDO E GONÇALVES, 
2006). 
Já para as fundações profundas ou indiretas necessita de outras 
atenções:  
 Detalhamento para acompanhamento de execução de estacas 
moldadas no local, do tipo Franki; 
 Outros tipos de estaca podem ser empregados em função das 
características do projeto, tipo de solo e custo, tais como: pré-moldadas 
de concreto, concreto tipo strauss, concreto tipo simples, tubulação 
escavada a céu aberto,  estacas de madeira, estacas de perfil metálico; 
  Analisar o projeto do estaqueamento com a planta de locação da 
edificação e execução dos blocos. 
3.3.1 Ação Fiscalizadora das Fundações Rasas ou Diretas: 
Segundo Costa (2002), os assentamentos das fundações devem 
seguir o indicado nas sondagens e se o terreno encontrado não apresentar a 
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capacidade de carga prevista no projeto, solicitar adequação do mesmo para 
que ocorra a execução de ensaios para caracterização do solo. 
Um dos aspectos de grande consideração é a conferencia da locação 
dos elementos estruturais, a prova de carga, a sondagem de reconhecimento, 
modificação do projeto de fundações, consultoria especializada em solo, 
locação dos elementos estruturais.  
Serviços como: poço, vala ou cava encobertas, formigueiro dentre 
outros podem comprometer os operários causando acidentes. 
Outros pontos a considerar de risco são: compactação das áreas de 
assentamento dos elementos estruturais, esgotamento das cavas e passagem 
de tubulações das instalações antes da concretagem estruturais, se tiver laje 
de piso armado deve-se ter a previsão para as passagens das tubulações e a 
proteção de suas bordas para evitar erosão sob a placa.  
Para finalizar verificar o emprego dos traços, materiais utilizados e 
preparo do concreto de acordo com o projeto, sempre acompanhando a 
execução dos serviços, através da programação. 
3.3.2 Ação Fiscalizadora das Fundações Profundas ou Indiretas: 
Para Costa (2002), as fundações profundas devem observar a locação 
das estacas pelos eixos analisando o diâmetro e o posicionamento do tubo de 
cravação e locação em relação aos eixos, a estanqueidade do tubo de 
cravação obtida pela "bucha" cuja altura deve ser controlada entre 1,00 a 1,80.  
Alguns procedimentos a serem observados com relação a fundações 
Profundas ou Indiretas são: o tipo de pilão cota de parada de projeto, 
profundidade a ser atingido relacionado ao solo indicado na sondagem, o 
emprego dos traços, materiais utilizados e preparo do concreto. 
Verificar a inexistência de trincas ou fissuras que possa prejudicar o 
desempenho das estacas pré-moldadas fabricadas fora do canteiro de obras 
observando também à limpeza, materiais estranhos, as dimensões, 
alinhamento, prumos, locação, alargamento de base e cotas, lembrando que a 
fiscalização deve solicitar a elaboração de relatórios para acompanhamento.  
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Observar as dimensões necessárias bem como as devidas precauções 
quanto ao escoramento e proteção das paredes e muros de divisão porventura 
existentes quanto às escavações e aterros de valas. 
3.3.3 Normas de Fundações Rasas ou Diretas: 
 NBR-6118/82 – Projeto e execução de obras de concreto armado; 
 NBR-6122/80 – Projeto e execução de fundações; 
 NBR-6489/80 – Prova de carga direta sobre terreno de fundação; 
 NBR-7182/82 – Ensaio normal de compactação de solos; 
 NBR-7480/82 – Barras e fios de aço destinados a armaduras para 
concreto armado; 
 NBR-7482 – Telas de aço soldadas para armaduras de concreto; 
 NB-49/73 – Projeto e execução. 
3.3.4 Normas de Fundações Profundas ou Indiretas: 
 NBR-6118/82 – Projeto e execução de obras de concreto armado; 
 NBR-6121/80 – Prova de carga em estacas; 
 NBR-6122/80 – Projeto e execução de fundações; 
 NBR-7480/82 – Barras e fios de aço destinados a armaduras para 
concreto armado. 
3.4 Estruturas de Concreto Armado.  
Para Junior (2003), o Concreto Armado e um material de construção 
resultante da união do concreto simples e de barras de aço, envolvidas pelo 
concreto, com perfeita aderência entre os dois materiais, de tal maneira que 
resistam ambos solidariamente aos esforços a que forem submetidos. 
Os serviços em concreto armado ou protendido serão executados em 
estrita observância ás disposições do projeto estrutural e das normas 
brasileiras.   
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Para este serviço ser executado corretamente deve-se observar alguns 
itens: 
 Planta de forma conforme o projeto de arquitetura; 
 Planta de forma com os projetos de instalações elétricas, telefone, 
hidráulica e esgoto; 
 Planta de armação com a planta de forma; 
 No projeto estrutural e especificações destacar o FCK, categoria do aço 
a ser utilizados, tipo e qualidade dos agregados, aditivos permitidos, 
qualidade da madeira, recobrimento do aço, textura do concreto, 
reaproveitamento da madeira, indicar em planta os furos de passagem 
para as tubulações das instalações e demais recomendações do autor 
dos projetos; 
 Processos de cura do concreto e o prazo correto para a desforma; 
 Controle de qualidade dos materiais utilizados; 
3.4.1 Ação Fiscalizadora para Estrutura em Concreto Armado. 
Conforme o Tribunal de Contas da União (2009), para a estrutura do 
concreto armado a locação deve verificar os eixos de pilares e demais 
elementos estruturais, na utilização de formas verificarem tipo e a qualidade da 
madeira, lembrando também dos espaçamentos, seção e fixação das gravatas.  
De acordo com as especificações em projetos verificar as dimensões 
dos elementos estruturais peças de travamento, distribuição de esforços, 
juntas, frestas e correção de possíveis desbilotamentos da madeira, o prumo, 
esquadro, planagem, nível e alinhamento das vigas, formas dos pilares e 
demais elementos estruturais. 
Observar o nível e espessura da laje seguindo as recomendações  
para os níveis serem sempre referidos ao início da escada, utilizando escoras, 
guias, longarinas, travessas, etc. 
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Para utilização de peças em madeira para apoio das escoras, deve ser 
devidamente dimensionadas e as aberturas para passagem de tubulações 
deverá ser executada de acordo com os respectivos projetos. 
Na hora da armação verificar tipo e qualidade do aço de acordo com 
as especificações, corte desempeno, limpeza e dobramento, categoria do aço, 
bitola, espaçamento, recobrimento (com utilização de espaçadores), 
posicionamento e amarração de conformidade com o projeto estrutural. 
Já na hora da concretagem verificar o tipo e qualidade dos materiais, 
observar também se a equipe de preparo tem conhecimento do traço, com 
referência a aditivos e volume total de água. O descimbramento deve atender 
aos prazos e cuidados indicados em projetos, especificações e normas. 
Quando o concreto for aparente verificar a utilização de uma só marca 
de cimento, utilização dos agregados da mesma jazida, colocação de 
espaçadores para garantia do recobrimento da armação, juntas de 
concretagem.  
Se for laje pré-moldada verificar o nivelamento da superfície de apoio, 
qualidade da lajota e sua colocação conforme especificação em projeto, 
utilização da vigota sem trinca ou danificada, guias de escoras, espessura de 
concreto de recobrimento, umedecimento até encharcamento das lajotas, 
prevendo a passagem de tubulação. 
Para uma obra mais limpa as formas para reaproveitamento devem ser 
estocadas e as sobras de madeiras são retiradas do canteiro de obras. 
3.4.2 Normas para Estrutura em Concreto Armado. 
 NBR-5735/80 – Cimento Portland de alto forno – Especificação; 
 NBR-5732/80 – Cimento Portland comum – Especificação; 
 NBR-6118/82 – Projeto e execução de obras de concreto armado-
Procedimento; 
 NBR-6119/80 – Cálculo e execução de lajes mistas – Procedimentos; 
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 NBR-7211/83 – Agregados para concreto – Especificação; 
 NBR-7223/82 – Determinação de consistência de concreto pelo 
abatimento do tronco de cone; 
 NBR-7223 – Consistência pelo abatimento pelo tronco de cone – Método 
de Ensino; 
 NBR-7480/82 – Barras e fios de aço destinados a armaduras para 
concreto armado; 
 NBR-7481/82 – Telas de aço soldadas para armaduras de concreto; 
Para que as estruturas em concreto armado sejam executadas de 
forma mais segura deve-se seguir as normas de segurança e medicina do 
trabalho sendo elas: 
 NR-6 – Equipamento de Proteção individual; 
 NR-10 – Instalações e serviços em eletricidade; 
 NR-11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de 
materiais; 
 NR-12 – Máquinas e equipamentos; 
 NR-18 – Obras de construção, demolição e reparos. 
3.5 Alvenaria de Vedação 
“A alvenaria de vedação pode ser definida como a alvenaria que não é 
dimensionada para resistir a ações além de seu próprio peso. O subsistema 
vedação vertical é responsável pela proteção do edifício de agentes 
indesejáveis (chuva, vento etc.) e também pela compartimentação dos 
ambientes internos. A maioria das edificações executadas pelo processo 
construtivo convencional utiliza para o fechamento dos vãos das paredes de 
alvenaria”. (MACIEL, BARROS, SABBATINI, 1998). 
Conforme Maciel, Barros, Sabbatini, (1998): A execução da alvenaria é 
um serviço que os profissionais de obras normalmente possuem bastante 
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experiência. Em razão disso este tópico trará apenas alguns procedimentos 
importantes que devem ser executadas com o objetivo de prevenir problemas 
futuros. 
Alguns aspectos de grande importância a se e observar no projeto e 
na hora da execução: 
 Espessura das paredes; 
 Localização dos vãos das portas e janelas e suas respectivas medidas; 
 Níveis dos peitoris; 
 Nível de colocação das vergas; 
 Espaço para bancada de pia, fogão e geladeira; 
 Espaço para aparelhos sanitários quando houver parede de box no 
banheiro; 
 Sentido de abertura de porta; 
 Cintas de respaldo (apoio de laje ou cobertura); 
 Passagem e rasgos para tubulação; 
 Observar a especificação dos materiais como: tijolo ou bloco (cerâmico 
ou concreto de vedação ou estrutural), a qualidade de cada material 
utilizado; 
 Obtenção de uniformidade de qualidade através de seleção de 
fabricantes feita de acordo com amostras fornecidas; 
 Ensaio de laboratório em função das disponibilidades locais;  
 Composição e traço da argamassa de assentamento e colocação do 
taco de alvenaria e chumbamento de grapas; 
 Dimensões dos tijolos e blocos; 
 Resistência; 
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 Umidade e grau de absorção de água. 
 
3.5.1 Ação Fiscalizadora para Alvenaria de Vedação. 
Para o Manual de Orientação sobre Obras Públicas (2006), para a 
edificação de uma alvenaria os materiais devem estar em conformidade com o 
projeto e as especificações, verificar a locação das paredes, vãos das 
esquadrias, o esquadro, prumo, nível, cantos, as juntas de assentamento, 
amarração entre as paredes e execução de vergas e contra vergas. 
Deve-se ter atenção na colocação de tacos para fixação de caixões ou 
batentes, cuidar com o uso de tijolo danificado, passagem da tubulação, 
elétrica, hidráulica, telefônica e etc., recomposição dos rasgos para as 
passagens de tubulação quando as instalações embutidas forem executadas 
depois da alvenaria. 
Verificar os detalhes na execução das platibandas, pilaretes, cintas, 
rufos, verificar também o preparo e aplicação das argamassas, a proteção para 
as colunas que terão as descidas de esgoto e águas. 
3.5.2 Normas para Alvenaria de Vedação. 
 NBR-6461/80 – Bloco cerâmico para alvenaria – Verificação da 
resistência à compressão; 
 NBR-7117/82 – Bloco cerâmico para alvenaria; 
 NBR-8042/83 – Bloco cerâmico para alvenaria – Formas e dimensões – 
Padronização; 
 NBR-7184/82 – Blocos vazados de concreto simples; 






As esquadrias estão vinculadas com a própria história da arquitetura e 
serve tanto para proteção como para o controle da ventilação e iluminação 
dependem dos materiais e tecnologias disponíveis, bem como da qualidade da 
mão de obra. Para o presente trabalho será citado dois modelos para a correta 
fiscalização das esquadrias de madeira e esquadrias metálicas. 
3.6.1 Esquadria em Madeiras 
Para que ocorra uma perfeita execução nas esquadrias de madeira 
deve-se ficar observar alguns pontos: 
Verificar os detalhes de esquadrias conforme projeto arquitetônico e 
estrutural, tendo em vista as especificações necessárias, tipo de madeira, 
acabamento das folhas, vãos das folhas e guarnições, espessura das folhas, 
tipo de acabamento e ferragens utilizadas. 
3.6.1.1 Ação Fiscalizadora para Esquadria em Madeira 
Para a execução das esquadrias em madeira deve-se observar se a 
utilização dos materiais está conforme especificado em projeto, se a utilização 
das peças não tem defeitos, existência de imunização da madeira empregada, 
colocação das guarnições nos vãos de acordo com os projetos, vedação das 
guarnições nas esquadrias externas, junto ao revestimento e peitoril. 
Os rebaixo do marco deve ser compatível com a espessura da porta 
ou janela, após a colocação do marco ver o sentido de abertura das 
esquadrias, cuidando com o preenchimento de argamassa nos vazios entre o 
marco e a alvenaria, para as esquadrias observar a correta colocação das 
ferragens. 
3.6.1.2 Normas para Esquadria em Madeira 
 NBR-6507/80 – Símbolos de identificação das faces e sentido de 
fechamento de porta e janela da edificação; 
 NBR-6230/80 – Madeira – Ensaios Físicos e Mecânicos; 
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 NBR-7203/82 – Madeira serrada e beneficiada. 
3.6.2 Esquadrias Metálicas  
As esquadrias metálicas não poderão ter saliências ou rebarbas e 
deverão ser tratadas com produtos anti ferruginosos. Para que as esquadrias 
metálicas obtenham um bom êxito propõe-se que: 
 Observar os detalhes das esquadrias com os projetos arquitetônicos e 
estruturais; 
 Para as esquadrias de alumínio observar a linha dos perfis, a selagem e 
a espessura da camada anódina; 
 Já nas esquadrias de aço as seções dos perfis empregados e o 
tratamento anti ferruginoso; 
 Processo de fixação; 
 Que as ferragens utilizadas estejam em perfeito estado. 
3.6.2.1 Ação Fiscalizadora para Esquadrias Metálicas. 
 Para as esquadrias metálicas a fiscalização deverá verificar se as peças 
não têm defeitos, se esta ocorrendo às juntas entre os perfis e o uso de 
adesivo de vedação. 
Na colocação dos vãos, prumo, alinhamento, nível e esquadro dos 
contramarcos e marcos devem estar de acordo com o projeto, executar a 
vedação das guarnições nas esquadrias externas, junto ao revestimento e 
peitoril, colocação de escovas de nylon ou borracha indicadas no projeto. 
O lixamento e tratamento das peças metálicas devem ser executados 
com tinta anticorrosiva sendo que este serviço deve ser realizado antes da 
colocação. 
3.6.2.2 Normas para Esquadrias Metálicas 
 NBR-6487/80 – Janelas, fachadas-cortina e portas externas em 
edificações; 
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 NBR-6485/82 – Janelas, fachadas-cortina e portas externas em 
edificações – Penetração de ar; 
 NBR-6486/80 – Penetração de água em janelas, fachadas-cortina e 
portas externas em edificações; 
 NBR-6479 – Portas e vedações Método de Ensaio ao fogo; 
 NBR-7202/82 – Desempenho de janelas de alumínio em edificação de 
uso residencial e comercial; 
 3.7 Cobertura 
Segundo Oliveira e Martins, (2000): Caracteriza-se cobertura como 
sendo um revestimento descontínuo constituído de materiais que tem por 
finalidade de proteger a edificação das intempéries. 
Neste serviço devem-se observar os tipo de materiais como: madeira 
ou aço e as seções das peças componentes da estrutura sendo, beiral, 
inclinação e ancoragem. 
3.7.1 Ação Fiscalizadora para Cobertura. 
Segundo o Tribunal de contas da União (2009), quando a estrutura da 
cobertura utilizar madeira verificar a qualidade das peças, os cortes e entalhes, 
a localização de emendas e seções das peças, cuidar também com as 
condições na hora da estocagem dos materiais, pois não pode aceitar peças 
com defeitos. 
Quando o uso da estrutura de cobertura for aço, verificar a qualidade 
das peças, solda nas emendas que contem defeitos, localização dos parafusos 
e tratamento anti-ferruginoso. 
Para os demais aspectos verificar a fixação da estrutura na laje de 
cobertura ou à cinta de respaldo das alvenarias, a inclinação do telhado, 
espaçamento dos pontaletes e sua peça de distribuição da carga sobre a laje 
ou parede, observar o alinhamento e fixação das cumeeiras, terças, 
espaçamento e fixação dos caibros e ripas, acompanharem a execução da 
estrutura do telhado conforme o projeto. 
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3.7.2 Normas para Cobertura 
 NBR-6123/80 – Forças devidas ao vento em edificações - Procedimento; 
 NBR-6627/81 – Pregos comuns e arestas de aço para madeiras – 
Especificação; 
 NBR-7190/82 – Cálculo e execução de estrutura de madeira – 
Procedimento; 
 NBR-7203/82 – Madeira serrada e beneficiada – Padronização; 
 NBR-6230/80 – Ensaios Físicos e Mecânicos em madeira – Método de 
Ensino; 
3.8 Revestimentos 
Os revestimentos podem ser considerados como um elemento 
funcional sendo bem definidos para cada uso da edificação. Considera-se algo 
que reveste uma superfície, tendo como função principal de proteção e 
valorização econômica dentre outras, sempre relacionadas com o uso do 
edifício.  
 3.8.1 Revestimento de Argamassa 
  
Para Maciel, Barros, Sabbatini (1998): Devem-se destacar no projeto 
os traços de argamassas, textura da superfície acabada, locais de emprego e 
as espessuras das argamassas internas e externas.   
3.8.1.1 Ação Fiscalizadora do Revestimento de Argamassa 
Que os serviços sejam executados nos locais indicados no projeto 
arquitetônico e nas demais especificações, seguindo corretamente o emprego 
dos traços das argamassas e a qualidade dos agregados empregados no 
preparo das argamassas, não utilizando as argamassas reaproveitadas. 
Onde tiver caixa de luz, tomadas, interruptores, castelo dos registros 
de água, ralos, pontos de ligação de aparelhos sanitários, guarnição das 
esquadrias, utilizarem proteção e recorte onde necessário.  
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Revisar as instalações elétricas, hidráulicas, gás e esgoto embutido 
nas alvenarias, no preenchimento de vazios e furos nas alvenarias e lajes, 
aplicação do chapisco nas superfícies de concreto a revestir, obedecendo ao 
prazo para endurecimento do mesmo antes da aplicação do emboço. 
 Que seja adicionado composto adesivo apropriado à água de 
amassamento da argamassa de chapisco quando este serviço for executado 
sobre superfície lisa de concreto; 
Uso de “taliscas” para execução das “mestras” ou “guias” e a aplicação 
da argamassa de emboço que esteja na espessura especificada, em casos 
especiais de espessura é necessário adoção de solução compatível pra cada 
caso. 
Para obter um bom acabamento é necessário que tenha alinhamento 
do encontro das paredes com os tetos emboçados, que o acabamento das 
superfícies esteja conforme as especificações e que os equipamentos como 
desempenadeiras e réguas estejam em bom estado de conservação. 
3.8.1.2 Normas para o Revestimento de argamassa 
 NBR-5732/80 – Cimento Portland comum – Especificação; 
 NBR-5735/80 – Cimento Portland de alto forno – Especificação; 
 NBR-6453/80 – Cal-virgem para construção – Especificação; 
 NBR-6471/80 – Cal-virgem e Cal hidratada. Retirada e preparação de 
amostras; 
 NBR-6473/80 – Análise química de Cal-virgem e cal-hidratado – Método 
de Ensaio; 
 BR-7217/82 – Determinação da composição granulométrica; 
 NBR-7200/82 – Revestimentos de paredes e tetos com argamassa – 
Materiais, preparo, aplicação e manutenção; 
 NBR-7175/82 – Cal-hidratado para argamassas. 
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3.8.2 Revestimento de Azulejos. 
 
“A terminologia do azulejo é ampla e às vezes confusa, segundo as 
definições, a palavra azulejo tem origem árabe, significa uma placa pintada e 
vidrada em uma das faces, possuindo na outra face fendas ou um tipo de 
relevo para facilitar o assentamento. Geralmente sua forma é quadrada porem 
já possui outros formatos”. (WANDERLEY, SCHIERI, 2005). 
Nessa etapa deve-se confrontar o projeto de arquitetura com as 
especificações: dimensões, cores, qualidades e fabricante do azulejo, traço da 
argamassa da base de assentamento, emprego de argamassa especial pré-
fabricada para assentamento, tipo de assentamento (mata-junta/junta corrida), 
altura da barra e local de emprego e as condições de rejuntamento. 
3.8.2.1 Ação Fiscalizadora do Revestimento de Azulejo. 
Para o Tribunal de contas da união (2009), os revestimentos devem 
ser executados nos locais indicados em projeto, obedecendo aos traços das 
argamassas e a qualidade dos agregados empregados no preparo da mesma.  
Para o inicio do assentamento a argamassa deve ter um preparo e 
amassamento, após isso o azulejo é imerso em água limpa até saturação antes 
da aplicação, sua aplicação é conforme com as especificações (sobre emboço 
desempenado colado com argamassa especial ou direto sobre a parede com 
emprego de argamassa). 
Na hora do assentamento colocar os pontos definidores dos planos de 
assentamento, deixando livres os castelos dos registros, com as juntas 
especificadas, alinhamento, prumo dos cantos e arestas, a superfície do 
azulejo deve estar de acordo com o revestimento de argamassa, cuidado com 
os recortes dos azulejos nos pontos necessários e por fim o rejuntamento 
respeitando o tempo necessário para o endurecimento. 
3.8.2.2 Normas para Revestimento de Azulejo.  
 NBR-7169/82 – Azulejos - Classificação 
 NBR-6127/80 – Azulejo – Determinação de absorção d’água; 
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 NBR-5644/77 – Azulejos – Procedimento. 
3.8.3 Revestimento de Forros 
Conforme Maciel, Barros, Sabbatini, (1998): Consiste no revestimento 
da face inferior da laje ou de telhados de modo a constituir a superfície superior 
de um ambiente fechado. Para um bom êxito na execução deste serviço tem-se 
a necessidade de confrontar o projeto de arquitetônico com os demais projetos, 
para verificar alguns itens como: locais de tetos rebaixados, tipo de forro, pé 
direito e processo de colocação. 
3.8.3.1 Ação Fiscalizadora do Revestimento de Forros 
Executar os forros nos locais indicados em projeto e seguindo o tipo de 
material, quando utilizado o forro de gesso deve-se verificar alguns pontos para 
sua execução como: instalações que ficarão no rebaixo, o tamanho das placas 
utilizadas, os encaixes das placas e a fixação entre elas conforme especificado 
em projeto. 
Para a execução do forro de gesso têm-se algumas atenções, a junta 
seca entre as placas, as placas de moldagem em processo de pega 
empenadas ou trincadas não devem ser aplicadas e onde estiver às caixas dos 
pontos de luz executar o recorte nas placas. 
Na utilização do forro de madeira verificar se: a execução de todas as 
instalações ficará no rebaixo, o tipo, qualidade de madeira, colocação, 
engradamento para a fixação obedecendo a especificações em projeto. 
O acabamento da superfície esteja correto para que a mesma receba 
a sua proteção, tendo em vista que a madeira seja imunizada e seca e nos 
pontos de caixas de luz executar o seu recorte. 
Para o forro metálico verificar a montagem conforme as instruções do 
fabricante, sempre acompanhando os serviços de acordo com o cronograma. 
3.8.4 Revestimentos Especiais. 
Nos dias atuais tem-se uma vasta opção em revestimentos no 
mercado, com isso deve-se ficar atento com algumas especificações como o 
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tipo e local de revestimento que será utilizado, tipo de base e sistema de 
assentamento, o fabricante, dentre outros elementos especificados que 
possam interessar a fiscalização. 
3.8.4.1 Ação Fiscalizadora dos Revestimentos Especiais. 
Verificar a base para o assentamento do revestimento, prezando a 
qualidade e aplicação do revestimento de acordo com as recomendações dos 
fabricantes. Se tratando de serviço não padronizado, a fiscalização deverá dar 
atenção especial durante a execução. 
3.8.4.2 Normas para Revestimentos Especiais.  
Ocorrendo uma variedade ampla de revestimentos recomenda-se que 
sejam seguidas as instruções dos próprios fabricantes. 
3.9 Pinturas  
  
Para Neto (2002), A pintura refere-se genericamente à técnica de 
aplicar pigmento em forma líquida a uma superfície, a fim de colori-la, 
atribuindo-lhe matizes, tons e texturas.   
Uma pintura de boa qualidade pode valorizar uma obra simples e de 
baixo custo, porem se mal executada a mesma pode desvalorizar. Neste tópico 
citaremos as pinturas internas e externas. 
  3.9.1 Pintura Interna  
 
Conforme Neves (2008) Devem obter alguns tipos e locais de 
aplicação indicados nos projetos, cuidando sempre a qualidade e fabricantes 
dos materiais, o processo de aplicação e acabamento das superfícies. 
3.9.1.1 Ação Fiscalizadora para Pintura Interna. 
Para o Tribunal de Contas da União (2009), o inicio de execução da 
pintura interna, recomenda-se o uso de amostras para os tipos de pintura 
especificados, sendo sob orientação da fiscalização e seguindo as 
especificações como cor, textura, recobrimento e demais detalhes, respeitando 
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sempre a qualidade e o fabricante dos materiais conforme a indicação em 
projetos e na execução dos serviços nos locais. 
A superfície aonde será aplicada a pintura não deve apresentar 
defeito, tendo cuidado com a existência de umidade proveniente das 
instalações, impermeabilização, vedação dos peitoris, marcos e telhados, deve-
se realizar a execução dos demais serviços antes da pintura para que não 
danifique a mesma. 
Para uma boa execução que o uso da ferramenta seja apropriado e 
que mão de obra seja qualificada, com isso o acabamento final ficara conforme 
especificação. 
3.9.1.2 Normas para Pintura Interna 
Com uma ampla variedade ampla em marcas e tipos de pinturas 
recomenda-se que sejam seguidas as instruções dos próprios fabricantes. 
3.9.2 Pintura Externa 
 
Sua aplicação deve conter nos projetos indicando os tipos e locais, 
tendo o mesmo cuidado que a pintura interna quem são os fabricantes e como 
é o processo de aplicação e acabamento das superfícies. 
3.9.2.1 Ações Fiscalizadoras da Pintura Externa 
 
Obter amostras dos tipos de pintura especificados, executadas sob 
orientação da fiscalização (cor, textura, recobrimento e outros detalhes), para 
fins de escolha, sendo executados nos locais indicados em projetos. 
Seguir as indicações em projetos como qualidade e fabricante dos 
materiais, com isso observar se a superfície que será aplicada a pintura não 
apresente defeito como: umidade nas paredes, sujeira, se tem proteção nas 
esquadrias e peitoris, não haja remendo ou emendas num mesmo pano de 
parede.  
Enfim que seja empregada ferramenta apropriada e mão de obra 
qualificada, prezando o acabamento final de conformidade com as amostras 
escolhidas. 
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3.9.2.2 Normas para Pintura Externa 
Seguir as recomendações dos fabricantes.  
3.10 Impermeabilização  
Para o Manual de Orientação sobre Obras Públicas (2006), Não é de 
uso corrente a execução de projeto de impermeabilização neste tipo de 
construção. No entanto é recomendável a sua execução para prever as 
situações particulares de cada caso, evitando-se soluções adotadas no 
momento da execução dos serviços que nem sempre são as mais indicadas. 
3.10.1 Ações Fiscalizadoras para Impermeabilização. 
 
Para o Tribunal de contas da união (2009), Nos reservatórios observar 
a recuperação de falhas de concretagem, principalmente na vedação das 
juntas das tubulações e limpeza das paredes, se no revestimento for 
empregada argamassa como impermeabilizante, verificar se o traço do 
chapisco tem aplicação homogênea de sua camada, observar também o traço 
da argamassa e a solução do material impermeabilizante. 
Verificar se nos reservatórios subterrâneos esta sendo aplicada a 
pintura externa das paredes com tinta betuminosa. Observando se as pinturas 
impermeabilizantes sejam efetuadas somente em superfícies isentas de 
umidade e nas demãos especificadas. 
Nos pisos de banheiros, cozinhas e áreas de serviço, verificar a 
recuperação de vazios, rasgos ou furos, nas varandas, terraços e calhas, 
observar as instruções e catálogos dos fabricantes dos materiais de 
impermeabilização; 
Para as juntas de dilatação, nas linhas de caimento observar o 
movimento da camada de regularização, verificar a vedação das juntas dos 
condutores de águas pluviais e ralos, sendo que nos ralos observar também a 
colocação de golas ou bocais. 
Na camada de regularização junto a saliências, soleiras, canteiros, 
jardineiras, paredes e outros pontos notáveis das áreas a ser 
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impermeabilizado, verificar a colocação das mantas das membranas ou pintura 
impermeabilizantes de acordo com o número de camadas. 
Durante a execução dos serviços de aplicação dos 
impermeabilizantes, deve-se cuidar com os aplicadores devendo utilizar 
calçados de borracha, proteger a área impermeabilizada após a inspeção e 
teste de estanqueidade, sempre acompanhando a execução dos serviços 
conforme a programação da obra. 
 
3.11 Instalações Hidráulicas, Elétricas e Telefônicas e Instalações para 
Esgoto e Águas Pluvias. 
 Neste item será descrito um apanhado geral sobre as instalações, sendo 
dividido em três etapas. 
3.11.1 Instalações Elétricas e Telefônicas. 
Confrontar os projetos de instalações com os projetos de arquitetura, 
destacando os materiais que serão utilizados descrevendo também sua 
quantidade, espécie, qualidade, fabricante e demais informações para 
caracterização dos materiais, aparelhos ou equipamentos. 
3.11.1.1 Ações Fiscalizadoras das Instalações Elétricas e Telefônicas. 
Segundo o Tribunal de Contas da União (2009), na execução das 
fundações verificarem a passagem e a colocação de dutos da rede do térreo 
embutida no solo estando de acordo com o projeto. Já na parte estrutural 
acompanhar a colocação dos dutos para instalação dos condutores 
observando a locação correta das caixas dos pontos de luz, sua fixação e 
proteção. 
Na execução da estrutura verificar, a não remoção dos discos das 
caixas estampadas além dos necessários às ligações, se as descidas das 
tubulações e quadros estão interferindo na abertura das paredes e fora de vão 
de portas e janelas; a passagem da prumada alimentadora dos quadros gerais 
e desvio quando não houver previsão de rasgos ou furos de passagem. 
 38 
Observar se os cortes dos eletrodutos são perpendiculares ao eixo 
longitudinal, e se as suas extremidades são dotadas de roscas, sem rebarbas, 
quando do emprego de eletroduto plástico flexível, a proteção para evitar o seu 
achatamento nas curvaturas ou por compressão de passagem de carrinhos e 
outros equipamentos. 
Utilização EPI`s como luvas, botas e também utilização de materiais 
adequados como: buchas e arruelas estando sempre de acordo com 
recomendação do fabricante. 
Para a execução da alvenaria deve-se verificar a colocação dos 
eletrodutos de distribuição e se as caixas estão embutidas de acordo com o 
projeto, lembrando que a superfície do eletroduto não fique fora do alinhamento 
da alvenaria. 
Na hora da fiação, verificar se as execuções dos circuitos seguem 
projeto tendo em vista a limpeza e proteção dos eletrodutos e caixas de 
passagem, tendo atenção nas emendas dos condutores nas caixas de 
passagem. 
Pontos básicos, mas de grande importância: colocação de arame 
galvanizado para guia, identificar os pontos terminais dos condutores, observar 
os emprego dos condutores nas cores convencionais, fase, neutro e retorno. 
Se tratando de acabamento, verificar a colocação dos tipos de 
interruptores e tomadas conforme o projeto, observar a fixação dos mesmos 
com utilização de parafusos apropriados, instalação dos dispositivos de 
proteção nos quadros de luz, alinhamento das placas das caixas de 
interruptores e tomadas, colocação das portinholas das caixas dos quadros de 
luz e telefone. 
Execução dos quadros medidores conforme projeto aprovado na 
companhia concessionária de energia local e etiquetas identificadoras das 
unidades habitacionais.  
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Por fim realizar testes de funcionamento das instalações como: luz, 
tomada, interruptor, identificação de circuito, sendo de grande importância o 
cumprimento dos prazos e se o emprego dos materiais está conforme projeto.  
3.11.1.2 Normas das Instalações Elétricas e Telefônicas. 
  Normas da Companhia Concessionária de Energia Local; 
 Normas da Companhia Telefônica; 
 Catálogos de instruções do fabricante de material ou equipamento; 
 NBR-5410/80 – Instalações elétricas de baixa tensão; 
 NBR-6148/80 – Fios e cabos com isolação sólida extrudada de cloreto 
de polivinila para tensões até 750 v, sem cobertura; 
 NBR-5281/77 – Condutores elétricos isolados com compostos 
termoplásticos polivinilico (PVC), até 600 v e 60ºC; 
 NBR-5598/82 – Eletrodutos rígidos de aço carbono, com revestimento 
protetor, com rosca PB-14; 
 NBR-5597/82 – Eletrodutos rígidos de aço carbono, com revestimento 
protetos, com rosca ANSI; 
 NBR-6150/82 – Eletrodutos de PVC rígido; 
 NBR-6147/80 – Plugues e tomadas para uso doméstico; 
 NBR-7117/81 – Medição da resistividade do solo (pelo método dos 
quatro pontos Wernner). 
3.11.2 Instalações Hidráulicas. 
Confrontar o projeto de instalações hidráulicas com o projeto 
arquitetônico, estrutural, instalações elétricas e esgoto, laudo de exigências do 




3.11.2.1 Ações Fiscalizadoras das Instalações Hidráulicas. 
Conforme o Manual de Orientação sobre Obras Pública (2006), Na 
hora da execução da estrutura, observar os rasgos e furos para a tubulação, já 
na execução das alvenarias, verificar as passagens para as tubulações, nas 
juntas utilizar um vedante e aplicação de proteção antioxidante. 
Embutir os tubos nas alvenarias e fixação dos pontos de torneiras de 
pia, tanque e chuveiros, quando necessário colocar as conexões nas 
mudanças de direção das tubulações, se ocorrerem interferências nos 
cruzamentos da tubulação não é permitido dobragem de tubo, mas utilizam-se 
conexões. 
Durante a montagem da tubulação e a colocação dos aparelhos nas  
extremidades estejam com tampões ou bujões, que sejam tirados pontos dos 
alinhamentos e prumos dos revestimentos das paredes antes da distribuição e 
fixação das tubulações e na fixação o castelo dos registros fique saliente e livre 
da superfície do revestimento. Se em contato com a terra a tubulação deve ser 
protegida por envelopamento em concreto. 
Verificar a locação correta dos pontos de alimentação em função dos 
aparelhos especificados em projeto como: localização, fixação, altura e 
nivelamento dos registros, torneiras, pontos de filtros, pontos de tanques, 
pontos de chuveiros, pontos de vasos, pontos para máquina de lavar roupa, 
pontos de válvula ou caixa de descarga. 
Observar o diâmetro das tubulações e registros, engastamento dos 
tubos nas caixas d’água e cisterna, se tratando de caixa d’água de fibrocimento 
verificar a colocação de flange e arruela vedante nas ligações com as 
tubulações, cuidar também com as distribuições das tubulações sob a laje de 
piso antes da concretagem. 
Para a execução do barrilete deve ter a facilidade de manobra e 
acesso ao local e ser identificada as colunas nos registros do barrilete. 
Os materiais utilizados devem ser conforme as especificações em 
projeto e as instalações dos equipamentos indicados no laudo de exigências do 
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corpo de bombeiros, sendo que a fiscalização deve estar atenta para eventuais 
alterações que fisicamente sejam necessárias nas distribuições. 
                3.11.2.2 Normas das Instalações Hidráulicas. 
 Normas da Companhia Concessionária de fornecimento de água local. 
  Catálogo e Instruções do fabricante do material e equipamento. 
 NBR-5580/80 – Tubos de aço; 
 NBR-5626/82 – Instalações Prediais de água fria; 
 NBR-5648/77 – Tubos de PVC rígido para instalações prediais de água 
fria; 
 NBR-5649/77 – Reservatórios de cimentoamianto; 
 NBR-5652/82 – Caixas de descarga; 
 NBR-5668/77 – Desempenho de caixas de descarga; 
 NBR-6452/80 – Aparelhos sanitários de material cerâmico; 
 NBR-5669/77 – Desempenho de válvula de descarga em instalações 
prediais de água fria; 
 NBR-6587/81 – Condições de potabilidade de água, tratada ou não, para 
consumo público; 
 NBR-5899/82 e 6385/80 – Aquecedores instantâneos de água e gás; 
 NBR-7258/82 – Fogões a gás de uso doméstico  
3.11.3 Instalações para Esgotos e Águas Pluviais. 
Confrontar os projetos de esgoto e águas pluviais com os projetos 
arquitetônico, estrutural e instalações hidráulicas. Verificar em projetos se há 
espaços suficientes para instalação de vasos sanitários, lavatório e bidê, bem 
como a locação da abertura para a porta de acesso. 
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3.11.3.1 Ações Fiscalizadoras das Instalações para Esgotos e Águas 
Pluviais. 
O Tribunal de Contas da União (2009) diz que: Verificar o nível da rede 
do logradouro para efeito da determinação dos níveis das redes embutidas do 
terreno, as aberturas na estrutura para passagem de tubulação devendo ser 
realizada a compactação e tratamento do berço para assentamento da 
tubulação embutida no terreno, sendo o envelopamento em concreto da 
tubulação de PVC. 
Executar conforme projeto as ligações dos dutos às caixas de 
inspeção, de gordura e ralos. Observar a declividade, diâmetro das tubulações 
e os níveis dos fundos das caixas, entradas e saídas das tubulações, 
lembrando o tamponamento das extremidades das tubulações, durante a 
execução da obra. 
A rigidez na fixação das colunas de esgoto, de águas pluviais, em toda 
extensão, rigidez também na fixação dos ramais de esgoto primário e 
secundário e dos ralos quando instalados suspensos.  
Deve constar em projetos a localização de: ralos sifonados, ralos 
simples, e pontos de vasos sanitários, para a fixação dos ralos seguir o 
caimento dos pisos. 
Por fim verificar a coleta de águas pluviais através das calhas, 
impermeabilização, drenagem das águas pluviais no terreno em escadas 
abertas tendo a colocação de buzinote nos patamares. 
Acompanhar a execução de acordo com o projeto, utilizando os 
materiais especificados, verificando as exigências do órgão municipal ou 
companhias. 
3.11.3.2 Normas das Instalações para Esgotos e Águas Pluviais. 
 Normas da Companhia Concessionária local. 
 Catálogo e instruções do fabricante do material e equipamento. 
 NBR-5645/83 – Tubos cerâmicos para esgoto; 
 43 
 NBR-5688/77 – Tubos e conexões de PVC rígido para esgoto predial e 
ventilação; 
 EB-69/79 – Tubos coletores de esgoto de cimento-amianto; 
 NBR-7362/82 – Tubos de PVC rígido de seção circular, coletores de 
esgoto; 
 NBR-7229/82 – Construção e instalação de fossas sépticas e disposição 
dos efluentes finais; 
3.12 Limpeza da obra. 
“Orientar os locais e processos de limpeza, bem como os produtos a 
ser utilizados como removedores e detergentes permitidos para o processo. A 
limpeza de obra deve ser realizada de modo a não danificar outras partes”. 
(BARROS, MELHADO,2002). 
3.12.1 Ações Fiscalizadoras da Limpeza da Obra. 
O serviço deve ser realizado após a conclusão da pintura, com a 
remoção de entulhos, remoção da tinta nos vidros, metais e ferragens com 
utilização de produtos apropriados, limpeza e enceramento dos pisos segundo 
as instruções do fabricante e o material utilizado. 
Para a utilização dos produtos deve-se verificar a dosagem apropriada 
na utilização para a limpeza de azulejos, louças e cerâmica, quando carpete 
proteger o material. 
Nos pisos pavimentados com tacos de madeira, verificar a raspagem e 
calafetagem antes da última demão de tinta, calafetagem das juntas com 
massa apropriada e raspagem uniforme de todo o piso e rodapé. 
Acompanhamento dos serviços conforme a programação da obra, 






Com o presente trabalho pode-se observar as principais etapas das 
obras, os pontos de grande relevância para sua fiscalização e as principais 
normas para seguir, nas respectivas etapas. 
Para o processo de fiscalização conclui-se que é um conjunto de 
atividades técnico administrativas sendo necessário para se obter uma boa 
qualidade da execução da obra. 
As etapas de cada passo da obra apresentaram em detalhes de como 
desenvolver a fiscalização dentro delas, aonde o ponto é mais critico e que se 
exige maiores atenção, mostrou também as normas que devem ser seguidas 
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